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Resumo 
 
O presente Trabalho Final de Mestrado tem como objetivo descrever as atividades 
desenvolvidas durante a realização de um estágio curricular, no âmbito do Mestrado em 
Engenharia Civil na Especialização de Edificações, do Instituto Superior de Engenharia 
de Lisboa. 
O estágio realizado decorreu ao longo de 5 meses, na empresa Anteros 
Empreitadas S.A., durante o qual teve a oportunidade de acompanhar a construção do 
Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso, em Boticas. 
No decorrer do estágio, foi possível a participação em diversas atividades, como é 
o caso do acompanhamento e controlo de execução, controlo de materiais, controlo de 
custos e planeamento, procedimento de consulta e contactos entre os diversos 
intervenientes da obra, de modo a resolver os diversos problemas encontrados. 
No relatório, são expostas as principais vivências e conhecimentos adquiridos 
durante o acompanhamento de todo o processo de construção da obra, com especial 
atenção para os processos construtivos, e para a forma como foi realizado o controlo de 
produção da obra até à sua fase de receção.  
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: 
Acompanhamento de Obra; Direção de Obra; Processos Construtivos; Estrutura; 
Controlo de Produção. 
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Abstract 
 
This Master's degree final work aims to describe the activities developed during 
the completion of a coursework internship, period that is part of  the Master's  in Civil 
Engineering, specializing in Building Construction at the Instituto Superior de 
Engenharia, Lisbon. 
The internship accomplished lasted 5 months, took place in the firm Anteros 
Empreitadas, S.A., during which he had the opportunity to follow the construction of an 
underground car park of Centro de Artes Nadir Afonso, in Boticas. 
During internship, it was possible to participation in various activities, such as 
follow-up and control of execution,  material control, cost control and planning, 
consultation procedure and contacts between different actors of the work in order to 
solve the various problems found. 
In the report, are exposed the main experiences and knowledge acquired during 
the follow-up of the whole construction process of the work, with special attention to 
the constructive processes, and to form how was performed the production control of 
the work until their reception phase. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: 
Construction’s Follow-up; Construction Management; Constructive Processes; 
Structure; Production Control. 
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1. Introdução 
O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito do Mestrado em 
Engenharia Civil, na Área de Especialização de Edificações, do Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa. 
Neste relatório serão apresentados os aspetos mais relevantes das atividades 
desenvolvidas e expostos os resultados e conclusões sobre o trabalho realizado durante 
o estágio. 
 
1.1 Enquadramento do Estágio 
A opção de realizar um estágio na área de Coordenação de Obra, em detrimento 
de um projeto ou mesmo de uma dissertação veio na sequência de uma experiência em 
obra anterior muito interessante, com a duração de um mês. Nesse sentido houve a 
vontade de continuar a trabalhar em obra, para aumentar o nível de conhecimentos 
práticos sobre os materiais e técnicas construtivas empregues, permitindo também 
continuar a ter a perceção das dificuldades e problemas inerentes à Coordenação de 
Obra, atividade que gostaria de exercer futuramente. 
Relativamente ao estágio em questão, foi realizado na empresa Anteros 
Empreitadas S.A., com uma duração de cinco meses, com início a 1 de Março de 2012 e 
fim a 31 de Julho de 2012, no âmbito da construção do Parque de Estacionamento 
Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso, localizado em Boticas, Distrito de Vila 
Real, obra em que a empresa foi responsável pela execução do projeto. 
 
1.2 Objetivos 
O estágio teve como principais objetivos a aquisição de experiência prática e de 
novos conhecimentos, assim como a compreensão das exigências e dos problemas 
inerentes à execução de uma obra na área de Edificações em Engenharia Civil. 
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Além dos objetivos referidos, constituíram ainda objetivos deste estágio: 
 Compreensão e observação das diversas etapas dos processos 
construtivos, bem como dos materiais aplicados; 
 Identificação de problemas e do modo como foram solucionados; 
 Acompanhamento e compreensão do processo de controlo de custos; 
 Possibilidade de interagir com os diversos intervenientes na execução da 
obra; 
 Desenvolver capacidades a nível técnico e a nível pessoal. 
 
1.3 Estrutura do Relatório 
O relatório integra 5 capítulos, onde se descrevem as atividades desenvolvidas 
durante o período de estágio:  
No Capítulo 1, são apresentadas as razões pela opção da realização do estágio, 
bem como os seus objetivos, enquadramento e estrutura do relatório. 
No Capítulo 2, é feita a caracterização da obra com referência à localização 
geográfica e sua envolvente, aos seus intervenientes e aos projetos para a sua execução. 
O Capítulo 3, faz a descrição das atividades desenvolvidas e também dos 
processos construtivos e materiais utilizados durante a execução da obra. São também 
descritos os projetos das diferentes redes instaladas, bem como o seu modo de 
instalação. 
O Capítulo 4, é caracterizado pelas atividades desenvolvidas ao nível de controlo 
de planeamento e de custos da obra. 
 No Capítulo 5, e último, é realizada uma avaliação geral do estágio, tendo em 
conta os objetivos traçados, sendo também apresentados os novos conhecimentos 
adquiridos. 
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Capítulo 2 
Caracterização da Obra 
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2. Caracterização da obra 
Neste capítulo é realizada a descrição da obra, com referência à sua localização 
geográfica, aos intervenientes envolvidos e aos projetos para a execução da mesma. 
Dentro dos projetos será dada mais importância ao projeto de estabilidade onde serão 
descritas as características dos pormenores mais revelantes da estrutura a executar.  
 
2.1 Localização 
O lote de terreno de construção da empreitada está localizado na vila de Boticas 
situada no Distrito de Vila Real (Figura 2.1), na região de Trás os Montes, no noroeste 
de Portugal. Está inserido no centro da vila, e a fachada principal juntamente com a 
entrada para o parque de estacionamento subterrâneo é voltada para a rua Gomes 
Monteiro (Figura 2.2). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1 - Localização do concelho de Boticas 
[Fonte: alterado de http://www.mapadeportugal.net/indicedistritos.asp] 
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2.2 Implantação e Envolvente 
O lote de implantação tem uma topografia irregular, a geometria do edifício é 
indicada a amarelo na figura 2.3, sendo que a área de construção é de 1003,9 m
2
, e a sua 
volumetria de 4015,6 m
3
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De referir que o lote tem boas acessibilidades, estando próximo dos acessos para o 
exterior da vila de Boticas. 
Figura 2.2 - Fotografia aérea do local 
                   [Fonte: Alterado de Google Earth] 
Figura 2.3 - Geometria do lote de terreno 
[Fonte: Peça desenhada, alterado do projeto de arquitetura] 
N 
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Para uma melhor compreensão da implantação, apresenta-se uma breve descrição 
da sua envolvente: 
 Norte: edifício existente contiguo (C.T.T) (Figura 2.4 (a)); 
 Sul: confrontado pelo recente edifício do “Centro de Artes Nadir 
Afonso” (Figura 2.4 (b)); 
 Este: Rua Gomes Monteiro;  
 Oeste: Rua Camilo Castelo Branco. 
 
 
 
 
2.3 Classificação da Obra e Intervenientes 
Os parâmetros considerados como mais importantes para a sua classificação são 
os seguintes: 
 Natureza: Construção Civil 
 Tipo: Construção Nova 
 Entidade empregadora: Obra Pública (Município de Boticas)  
 Prazo de Construção: 
o Início da obra: 15 de Fevereiro 
o Final da obra: 18 de Julho 
 Custo Total: 424.859,75€ 
 Fases da Obra: Projeto, concurso público, apreciação das propostas, 
adjudicação, consignação, execução, receção provisoria e receção 
definitiva. 
Figura 2.4 - Envolvente a norte (a) e envolvente a Sul (b) 
(a) (b) 
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No projeto e execução da obra, foi necessário a colaboração dos seguintes 
intervenientes com as funções, a seguir referidas: 
 Dono de Obra: Município de Boticas   
 Projetistas:  
o Arquitetura: Arq. Artur Esteves Afonso e Arq. Paulo Pereira Almeida 
o Estrutura e Fundações: José R. Pimenta, Serviços de Engenharia, 
Lda.  
o Instalações Elétricas e Comunicações: AJMFERREIRA, Lda. 
o Ventilação e Climatização: AMBEN 
o Redes de Águas e Esgotos: José R. Pimenta, Serviços de Engenharia, 
Lda.  
o Segurança contra riscos de Incêndio: Palhas Lourenço, Consultores 
em Segurança. 
 Entidade Executante: Anteros Empreitadas, Sociedade de Construções 
e Obras Públicas, S.A.. 
O Dono de Obra, neste caso o Município de Boticas, é a entidade responsável pela 
fiscalização da obra. 
 
2.4 Descrição 
O projeto desta obra resulta de um prolongamento ao projeto do Centro de Artes 
Nadir Afonso dado que se verificou a necessidade de inclusão não só de um parque de 
estacionamento automóvel (25 lugares) como também de espaços de armazém e apoio 
ao Centro de Artes de modo a facilitar as cargas e descargas de obras de arte. De referir 
ainda que este novo espaço composto por um só piso foi projetado com a preocupação 
de ter ventilação natural (Figura 2.5).  
Figura 2.5 - Alçado principal 
       [Fonte: Peça desenhada, alterado do projeto de arquitetura] 
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2.5 Apresentação dos Projetos 
Neste item serão referidos apenas os projetos relevantes no âmbito da Engenharia 
Civil e que mereceram uma maior atenção devido às suas características, exigências e 
especificidades regulamentares. 
 
2.5.1 Projeto de Arquitetura 
Como já foi referido, o edifício é composto por um só piso, parcialmente 
enterrado, com 1003,9 m
2
 de área de implantação e é constituído, por um 
estacionamento automóvel com lotação para 25 automóveis, três vestíbulos e três 
arrumos, um armazém de material didático e ainda um depósito temporário de lixos 
(Figura 2.6). 
Os acessos verticais são feitos através de dois elevadores e uma escada, enquanto 
que o acesso automóvel é feito por meio de uma rampa a partir da rua Gomes Monteiro.  
 
 
Figura 2.6 - Distribuição das áreas do edifício  
     [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de arquitetura] 
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O espaço criado é todo ele ventilado naturalmente, resultante da construção de 
uma muro ciclópico de perpianho com alguns espaçamentos entre blocos de pedra, sem 
esquecer as aberturas horizontais (indicadas na figura 2.6) na laje de cobertura que 
reforçarão a ventilação natural cruzada de todo o espaço.  
 
2.5.2 Projeto de Estabilidade 
No projeto de estabilidade é realçada uma conceção arquitetónica e estrutural que 
privilegia a utilização do betão armado. Em contraponto ao utilizado no edifício 
adjacente, prevê-se a utilização de betão cinza corrente em todos os elementos em betão 
armado. O projeto de estabilidade foi elaborado com base na definição geométrica e 
implantação do edifício, ambos fornecidos pela arquitetura, tendo em conta os espaços, 
terrenos, ruas e edifícios envolventes, em especial o edifício do Centro de Artes Nadir 
Afonso. 
Estruturalmente o edifício é composto por dois corpos separados pela junta de 
dilatação, justificada pela elevada dimensão da laje fungiforme de blocos perdidos a 
construir. 
No contorno da laje em contacto com terreno, o suporte de terras será garantido 
por muros de suporte em betão armado. Tirando partido do nível natural do terreno, não 
existe necessidade de contenção em todo o contorno do estacionamento, sendo a 
estrutura nessa zona formada apenas pelo sistema de pilares, vigas e laje em betão 
armado. 
No sistema estrutural do edifício, a resistência a ações verticais, é realizada pela 
execução de pilares isolados e também pela introdução de núcleos rígidos em betão 
armado. 
As lajes são elementos de uma estrutura que têm a função de resistir às 
solicitações desenvolvidas pela normal utilização do edifício e distribui-los pelas vigas e 
pilares em que se apoiam. 
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Foram ainda preconizados os materiais a aplicar na execução dos elementos 
estruturais: 
Betão: 
 Betão de regularização e limpeza: C12/15 
 Pavimento térreo: C25/30  
 Acabamento da superfície do pavimento: Micro Betão (Dimensão 
máxima do agregado 10 mm) C25/30 
 Fundações: C25/30 
 Restantes elementos estruturais: C25/30 
Aço: 
 Armaduras em varão: A400 NR SD 
 Malha electrossoldada: AQ30 
Perante as boas condições de fundação, em que o solo é constituído 
maioritariamente por rocha dura, foram utilizadas fundações diretas para receber as 
cargas da estrutura. Na Figura 2.7 mostra-se a distribuição das sapatas, pilares e as vigas 
de fundação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.7 - Sapatas, pilares, vigas de fundação e muros de suporte 
   [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
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Os muros de suporte, pilares e núcleos foram fundados através da execução de 
sapatas (Figura 2.8 e 2.9), que são solidarizadas entre si a partir de vigas de fundação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.8 - Sapatas dos pilares 
  [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
Figura 2.9 - Sapatas dos muros de suporte 
    [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
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Relativamente ao pavimento térreo, a sua constituição foi definida no projeto com 
as seguintes camadas (Figura 2.10): 
 Solos locais compactados; 
 Camada da brita 30/70 solta com 0,20 m de espessura; 
 Geotêxtil atua como um separador de camadas; 
 Membrana de Polietileno para impermeabilizar a camada superior; 
 Assentamento de malha sol AQ30; 
 Massame de betão. 
 
 
 
 
Relativamente aos pilares, sendo elementos cruciais numa estrutura de betão 
armado para transmitir as cargas impostas pelas vigas e lajes às fundações, foi dada 
particular atenção à forma de efetuar as ligações entre os diferentes elementos. As 
ligações dos elementos verticais com as lajes ou vigas foram realizadas através de 
armaduras de espera deixados nos elementos verticais com as armaduras dos respetivos 
elementos horizontais, como se monstra nas figuras 2.11 e 2.12 para os casos de ligação 
entre uma laje e um pilar ou muro de suporte. 
Figura 2.10 - Constituição do pavimento térreo 
[Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
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Figura 2.11 - Pormenor da ligação da laje ao pilar 
            [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
Figura 2.12 - Pormenor da ligação da laje ao muro de suporte 
    [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
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De referir que nas zona da laje junto do pilar foi substituída a laje fungiforme por 
uma laje maciça devidamente armada (Figura 2.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 2.13 - Pormenor da laje na zona do pilar 
             [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
 
Como referido, para facilitar a ventilação natural do parque de estacionamento 
foram projetadas duas aberturas na laje (0,8x5,0 m e 0,8 x3,4 m). Tendo em vista o 
reforço estrutural nas zonas inerentes às aberturas foram colocadas vigas de bordo à sua 
volta, na zona de laje maciça (Figura 2.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2.14 - Pormenor da laje na zona das aberturas 
[Fonte: Peça desenhadas, modificado do projeto de estabilidade] 
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Na sequência de um pedido de alteração do projeto, para tornar possível a 
construção de um hotel sobre o parque de estacionamento, procederam-se a algumas 
alterações no projeto de estabilidade, nomeadamente nas zonas limites da junta de 
dilatação onde houve a necessidade de reforçar os pilares já executados (circulares P9, 
P10, P21, P22, P32, P33 e retangulares P3, P4 indicados na figura 2.7). Os restantes 
pilares não foi necessário reforçar uma vez que a sua dimensão já obedecia aos 
parâmetros mínimos de resistência aos esforços previstos com esta alteração. Nas 
figuras 2.15 e 2.16 mostram-se as alterações realizadas. 
 
Figura 2.15 - Alteração da armadura no pilar retangular 
 
 
Figura 2.16 - Alteração da armadura no pilar circular 
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3. Acompanhamento da Obra 
Neste capítulo serão descritas as atividades desenvolvidas durante o período de 
estágio, dando maior relevo aos processos construtivos utilizados e ao modo como foi 
executada a obra de acordo com o projeto. O início do estágio coincidiu com a fase 
intermédia do movimento de terras (escavação) finalizando com a receção provisória da 
obra. De referir que a montagem do estaleiro já tinha sido executada, tendo por isso só 
acompanhado o desmonte do mesmo. 
 
3.1 Atividades Desenvolvidas 
Ao longo do período de estágio, houve a oportunidade de participar juntamente 
com o Coordenador de Obra nas várias atividades desenvolvidas na execução da obra, 
desde o seu início ao seu fim. Foram acompanhadas atividades ao nível da Escavação, 
das Fundações e Estruturas e das Instalações das Diferentes Redes. Ao longo das 
atividades desenvolvidas foi verificada a importância de haver um forte sentido de 
comunicação entre todas as entidades envolvidas, de modo que, quando surgisse algum 
problema ou questão, estes fossem resolvidos com brevidade e assim fazer com que o 
planeamento estipulado fosse cumprido. 
Por outro lado foi também muito importante ter havido a oportunidade de 
acompanhar os diversos procedimentos para o controlo da receção dos materiais e 
também a aplicação das medidas do Plano de Segurança e Saúde. 
 
3.2 Escavações 
O projeto contemplava a decapagem (consiste em retirar uma camada de terreno 
vegetal na ordem dos 0,20 m de espessura) do terreno onde seria implantado o edifício 
do Parque de Estacionamento e a execução da escavação até às cotas de trabalho para 
implantação das fundações diretas do Edifício.  
Esta tarefa foi executada por uma entidade subcontratada especializada na 
execução de movimento de terras. 
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O processo de escavação do maciço foi realizado, de modo a não criar danos nos 
edifícios contíguos e a não pôr em risco a vida dos trabalhadores.  
Durante este processo de movimento de terras, só à medida que as escavações 
avançaram é que foi possível verificar as características da rocha a escavar, tendo sido 
necessário reformular o modo de escavação a utilizar em algumas zonas. Na remoção da 
rocha e terra em excesso, recorreu-se a diversos meios mecânicos. A máquina 
escavadora de rastos, devidamente munida de balde, foi utilizada nas zonas de 
escavação constituída por terras e o desmonte de rocha foi realizado com recurso a 
martelo, tendo ainda sido necessário recorrer à utilização de explosivos em algumas 
zonas de rocha de maior dureza a escavar. No entanto este desconhecimento das 
características da rocha poderia ter sido resolvido com a realização de uma prospecção 
directa através da abertura de valas antes do início do processo de escavação, tendo 
evitado assim o atraso verificado durante este processo.  
De referir que antes de se proceder à escavação através da utilização de 
explosivos, foi necessário obter autorização do município para iniciar os trabalhos, e 
ainda necessário obter uma licença pela PSP. De denotar, que o Coordenador de Obra 
tem de possuir carta de explosivos para utilizar este tipo de instrumento de trabalho. 
O terreno sendo constituído maioritariamente por rocha permitiu que os taludes de 
escavação fossem auto estáveis, no entanto apenas por precaução foi executado um 
escoramento provisório do talude na periferia (Figura 3.1) garantindo assim as 
condições de segurança.  
  
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 - Escavação do terreno e escoramento 
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O subempreiteiro ficou responsável pelo transporte das terras (Figura 3.2) para 
depósito próprio cedido pelo Município de Boticas, tendo sempre cuidado na seleção 
das terras para a execução dos aterros necessários em obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se pode comprovar na figura 3.3, nos dias de grande ocorrência de 
precipitação, o nível freático na zona de implantação subia, como tal houve a 
necessidade de retirar a água em excesso através de uma bomba e criar uma rede de 
drenagem para permitir o rebaixamento provisório do nível freático, rede que será 
explicada em pormenor mais à frente. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2 - Transporte das terras 
Figura 3.3 - Subida do nível freático  
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3.3 Execução dos Elementos Estruturais  
Como já foi referido o edifício em betão armado é composto por dois corpos 
separados por uma junta de dilatação (Figura 3.5). A sua estrutura é ainda constituída 
por lajes fungiformes de blocos perdidos e vigas, apoiadas sobre elementos verticais 
(pilares) fundados em sapatas unidas por vigas de fundação. No contorno do edifício em 
contacto com terreno, o suporte de terras foi garantido por muros em betão armado. 
A estrutura foi executada desfasadamente nas partes a) e b). Esta opção 
simplificou o plano de trabalhos, permitindo optimizar a utilização de materiais e 
também de mão-de-obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 Controlo da Qualidade dos Materiais  
O controlo da qualidade dos materiais foi desenvolvido através de dois 
mecanismos: aprovação do material e receção em obra. A aprovação de qualquer 
material em obra é realizada mediante o preenchimento, por parte do Coordenador de 
Obra, de um documento específico para aprovação por parte da fiscalização do Dono de 
Obra (Anexo A). 
Figura 3.4 - Esquema da construção desfasada 
 [Fonte: Peça desenhada, modificado do projeto de estabilidade] 
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Os materiais para serem aprovados pela fiscalização devem necessariamente 
seguir os seguintes pressupostos: 
 Apresentarem-se com qualidade, dimensões, formas e demais 
características definidas nas peças escritas e desenhadas do projeto, 
caderno de encargos e restantes documentos contratuais;  
 Apresentarem a documentação como as especificações técnicas, 
documentos de homologação e declarações de fabricante, 
correspondentes a cada material; 
 Todos os materiais devem apresentar marcação CE, devendo ser ainda 
facultado à fiscalização os documentos que estão na base da obtenção da 
respetiva marcação.  
 
A substituição de um material, solicitada pelo Coordenador de Obra, definido 
previamente em qualquer especificação contratual e elementos de construção, não 
deverá resultar num aumento de encargos para o Dono de Obra. Caso contrário será 
apenas aprovado se, de facto, se revelar como a única solução a aplicar e se demonstre, 
na perspetiva do dono de obra, como uma mais-valia para a obra.  
A receção dos materiais ficou numa primeira etapa a cargo do encarregado, que 
tem a responsabilidade de conferir a qualidade e quantidade de material. Se os materiais 
estiverem de acordo com a encomenda, é rubricada a guia de remessa. O procedimento 
de controlo, para além da confirmação visual do produto, inclui a verificação dos 
respectivos certificados e fichas técnicas. 
 
3.3.1.1 Betão 
Para a execução da obra foi utilizado betão pronto com a adição de um adjuvante 
redutor de permeabilidade (hidrófugos), com o objectivo de reduzir a sua deterioração. 
O betão foi fabricado na central pertencente à entidade executante, com controlo de 
produção de acordo com as exigências da regulamentação e normas aplicáveis. A 
empresa responsável pelo seu fabrico, para além da Certificação de Sistemas de Gestão 
da Qualidade pela NP EN 9001:2000 [1], dispõe de Certificação no Controlo de 
Produção de Betão, pela norma NP EN 206-1 [2]. 
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A norma NP EN 9001:2000, especifica os requisitos para um sistema de gestão da 
qualidade de uma organização, reconhecendo a qualidade da linha de produção e a 
qualidade do produto final.  
No que respeita à produção do betão a central estava devidamente equipada, de 
modo a garantir que a quantidade de água e materiais introduzidos em cada amassadura 
estivessem de acordo com as exigências da norma NP EN 206-1. No Quadro 3.1 são 
referidas as especificações do betão aplicado na execução da obra. 
Quadro 3.1 - Especificações do betão aplicado 
 
Classe de 
resistência à 
compressão 
Classe de 
exposição 
ambiental 
Classe de 
teor em 
cloretos 
Dimensão 
máxima do 
agregado 
Classe de 
consistência 
LIMPEZA C12/15 X0 Cl 0,20 20 S3 
ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS 
C25/30 XC2 Cl 0,20 20 S3 
ACABAMENTO 
PAVIMENTO 
C25/30 XC2 Cl 0,20 10 S4 
 
3.3.1.1.1 Ensaios ao betão  
No início da betonagem foram realizados os ensaios de receção, com o objetivo de 
analisar dois parâmetros: 
 Consistência do betão;  
 Resistência efetiva do betão.  
Para a verificação de consistência do betão, enquanto fresco, foi feito o ensaio de 
abaixamento (Figura 3.6).  
 
 
 
 
 
Figura 3.5 - Ensaio de Abaixamento 
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Para o efeito foi recolhida uma amostra no ato de entrega de cada camião, de 
acordo com a norma NP EN 12350-1 [3]. Logo após esta ser recolhida, compactou-se o 
betão no interior do molde e o abaixamento foi medido imediatamente após a remoção 
do molde, determinando-se a diferença entre a altura do molde e o ponto mais alto do 
provete que baixou, de acordo com a NP 12350-2 [4].  
No Quadro 3.2 apresentam-se as classes de consistência, de acordo com a NP EN 
206-1, tendo sido especificada para o projeto a classe S3. 
Quadro 3.2 - Classes de Consistência 
Classe Abaixamento em mm 
S1 10 a 40 
S2 50 a 90 
S3 100 a 150 
S4 160 a 210 
S5 ≥ 220 
[Fonte: NP 206-1 (2007)] 
Todos os resultados dos ensaios realizados conferiram o preconizado para a classe 
de consistência exigida. No anexo B, apresenta-se a título de exemplo, um boletim de 
ensaio do betão, com os respetivos resultados dos ensaios realizados, sendo percetível 
que estão dentro do intervalo dos valores permitidos. 
Por sua vez para a verificação da classe de resistência à compressão do betão, 
foram recolhidas amostras de betão de acordo com a norma NP EN 12350-1, para a 
realização de provetes cúbicos de cada amostra (Figura 3.7). Foram preparados e 
curados seis provetes de acordo com a norma NP EN 12390-2 [5], onde um provete foi 
ensaiado aos 3 dias, outro aos 7 dias, um aos 14 dias e três aos 28 dias. 
 
 
Figura 3.6 - Recolha dos provetes cúbicos para o ensaio de compressão ao betão 
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Os ensaios para determinar a resistência à compressão foram realizados de acordo 
com a norma NP EN 12390-3 [6]. 
O valor característico mínimo da tensão de rotura por compressão para provetes 
cúbicos é, no caso do betão C25/30, de 30 MPa, como se mostra no Quadro 3.3. 
Quadro 3.3 - Classes de resistência à compressão para betão 
Classe de 
resistência 
à 
compressão 
Resistência característica 
mínima em cilindros 
fck,cyl (N/mm
2
) 
Resistência 
característica mínima 
em cubos fck,cube 
(N/mm
2
) 
C8/10 8 10 
C12/15 12 15 
C16/20 16 20 
C20/25 20 25 
C25/30 25 30 
C30/37 30 37 
C35/45 35 45 
C40/50 40 50 
[Fonte: NP 206-1 (2007)] 
Dos resultados analisados, cerca de 90% dos valores obtidos estavam acima do 
valor especificado. No anexo B apresentam-se alguns dos resultados obtidos aos 3,7, 14 
e 28 dias. 
3.3.1.2 Armaduras 
O aço das armaduras do betão preconizado no projeto era da classe A400 NR SD, 
com as características indicadas no Quadro 3.4. 
Quadro 3.4 - Características do aço aplicado em obra 
Classe A400 NR SD 
Formas e diâmetros (mm) 
 
Varões nervurados – ø6, 8, 10, 12,16 
 
Valor característico mínimo 
de tensão de cedência (MPa) 
400 
Processo de fabrico N (Natural) – Laminado a quente 
Configuração da superfície R (Rugosa) 
Ductilidade 
SD (“Special Ductility”) – ductilidade 
melhorada, permitindo uma maior 
deformação do material, antes de romper. 
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A produção do aço foi feita sob condições obrigatoriamente controladas, onde as 
suas características foram determinadas em laboratório e apresentadas nos respetivos 
certificados dos fabricantes que acompanharam cada atado de material entregue em obra 
(Figura 3.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O controlo do aço a aplicar em obra passava, pela verificação da encomenda e dos 
respetivos documentos de certificação e seguidamente pela verificação da sua 
conformidade com as características preconizadas no projeto. 
Para a verificação das características e da conformidade dos varões de aço 
recebidos em obra, foram realizados os seguintes ensaios, de acordo com a 
especificação do LNEC: E 455-2010 [7]. 
 Ensaio de determinação das características geométricas; 
 Ensaio de tração. 
Após o controlo na receção dos atados de varões, estes eram encaminhados para a 
zona do estaleiro preconizada para o efeito, situada, estrategicamente, junto das 
máquinas de cortar e dobrar ferro e no raio de ação da grua (Figura 3.8).  
 
Figura 3.7 - Vinheta de conformidade junto dos atados 
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Ainda antes da escavação terminar iniciou-se, no estaleiro, o processo de corte e 
dobragem dos varões. Os varões foram cortados e dobrados de acordo com o 
especificado nas peças desenhadas do projeto que o acompanham. As armaduras das 
sapatas, pilares e vigas foram montadas e apertadas através de arame de aço recozido, 
na zona do estaleiro e transportadas com a ajuda da grua para o respetivo local de 
colocação (Figura 3.9). Nos elementos dos muros de suporte, das lajes, escadas e núcleo 
de elevadores, a execução das armaduras foi no próprio local de implantação dos 
elementos. 
 
 
 
Figura 3.8 - Estaleiro: Armazenamento dos varões e máquina de dobrar e cortar 
Figura 3.9 - Estaleiro: Movimentação e armazenamento de elementos da armadura da estrutura 
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3.3.2 Fundações e Muro de Suporte  
Após ter sido efetuada a escavação, iniciou-se a execução do muro de suporte e 
suas fundações. 
Foi colocado betão de limpeza para a superfície adquirir uma base regular antes da 
colocação das armaduras. De seguida foram colocadas as armaduras da sapata 
juntamente com as armaduras de espera para o muro, e na etapa seguinte procedeu-se à 
execução da cofragem e escoramento das sapatas. O escoramento dos painéis da 
cofragem das sapatas foi realizado por intermédio de esticadores (varões de aço), 
apertados por um macaco e também através da aplicação de escoras, ajudando a manter 
a geometria dos moldes no momento de vibração do betão (Figura 3.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na cofragem dos muros de suporte, foram utilizados painéis revestidos com solho. 
Uma vez que a textura final dependia do estado e qualidade do revestimento do painel, 
foram tidos particulares cuidados com imperfeiçoes, resíduos, ou poerias existentes na 
cofragem e como tal os seus elementos foram limpos evitando a presença de qualquer 
outra substância prejudicial ao betão. Houve também a preocupação de verificar a 
estanquidade da cofragem para evitar a perda de calda de cimento que teria 
consequências indesejáveis no aspeto final do betão.  
Figura 3.10 - Sistema de cofragem e escoramento das sapatas do muro de suporte 
Esticadores 
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De forma a facilitar a sua desmoldagem, foi selecionado e aplicado um óleo 
descofrante (Figura 3.11), uma vez que este contribui muito para a qualidade do 
acabamento desejado. 
 
 
 
 
 
 
Os escoramentos dos painéis de cofragem dos muros de suporte foram realizados 
por meio de esticadores tal como nas sapatas, constituídos por varões de aço envolvidos 
em tubo e cones de PVC (Figura 3.12), de modo a não ficarem envolvidos no betão. De 
seguida os esticadores foram apertados por um macaco ajudando assim a manter os 
painéis estáticos e sem alterações de geometria enquanto se procedia à vibração do 
betão durante o período de betonagem. 
 
 
 
 
 
 
 
Um aspeto a que se deu particular importância foi à ligação do betão entre a sapata e 
o muro de suporte onde foi deixada logos após a betonagem das sapatas, uma superfície 
rugosa na zona onde se iria proceder mais tarde à betonagem dos muros de suporte 
(Figura 3.13).  
Figura 3.11 - Aplicação de óleo descofrante 
Figura 3.12 - Tubo e cones de PVC 
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Outro aspeto a que se deu particular atenção foi à ligação das armaduras entre o 
muro de suporte e a laje, tendo sido deixadas armaduras de espera nos muros, para 
posteriormente virem a ligar com as armaduras da laje (Figura 3.14), e assim, após a 
betonagem da laje garantir-se a ligação entre todos os elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.1 Sistema de drenagem e impermeabilização 
Como foi referido anteriormente, no projeto de execução não estava prevista a 
instalação da rede de drenagem para rebaixamento do nível freático, no entanto este 
problema foi prontamente resolvido pelo Coordenador de Obra com a instalação de uma 
rede de drenagem (Figura 3.15) relativamente simples formada por tubos dreno semi 
Figura 3.14 - Armaduras em espera para ligação à laje ou ao restante muro 
Figura 3.13 - Superfície rugosa na zona das armaduras do muro  
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perfurados de diâmetro de 80 mm na rede secundária, na rede principal foi utilizado 
tubo dreno com diâmetro de 160 mm de modo a permitir o escoamento da água para a 
rede de águas pluviais pública. A instalação da referida rede realizou-se ao mesmo 
tempo da execução do piso térreo aquando da colocação da camada de brita (Figura 
3.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dreno DN 
160 mm 
Dreno DN 
80 mm 
Figura 3.15 - Rede de drenagem 
              [Fonte: Peça desenhadas, alterado do projeto de estabilidade] 
Figura 3.16 - Instalação do sistema de drenagem 
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Estando previsto junto ao parque de estacionamento um espaço para armazenamento 
de obras de arte, foi necessário efetuar a impermeabilização do muro (Figura 3.17). Para 
prevenir o possível surgimento de humidades no muro, concretizou-se um sistema de 
impermeabilização e drenagem pelo seu exterior, constituído por um geodreno e o dreno 
de gravilha (drenagem), pela aplicação do betume asfáltico (impermeabilização) e 
também pela aplicação da membrana de nódulos (drenagem e impermeabilização) 
(Figura 3.18). Neste sistema aplicado, o dreno de gravilha em conjunto com o geodreno 
poderia ter sido envolvido por uma manta geotêxtil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.17 - Sistema de impermeabilização e drenagem dos muros de suporte 
           [Fonte: Peça desenhadas, modificado do projeto de estabilidade] 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sistema de impermeabilização e drenagem incluiu as seguintes fases: 
 Aplicação de duas demãos de emulsão betuminosa nos muros – Este 
produto após aplicação e secagem cria uma camada impermeável 
contínua e resistente a temperaturas elevadas, criando também uma 
barreira ao vapor; 
 Colocação de uma membrana de nódulos em polietileno de alta 
densidade nos muros de suporte (Figura 3.19(a)); 
 Colocação de Geodreno (DN 160 mm) constituído por um tubo de 
drenagem fabricado em PEAD, perfurado e revestido com geotêxtil, para 
drenagem da água (Figura 3.19(b)); 
 Enchimento da parte interior do tardoz do muro com gravilha para 
assegurar uma melhor drenagem. 
 
 
Figura 3.18 - Membrana de nódulos 
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  
 
 
 
 
 
3.3.3 Pilares 
Como foi referido anteriormente, na montagem das armaduras dos pilares, ataram-
se as pontas dos varões de aço em espera de modo a facilitar o seu manuseamento com a 
grua. Logo após a colocação das armaduras dos vários pilares, iniciou-se o processo de 
sobreposição dos empalmes dos pilares a executar, conforme estabelecido no EC2 [8].e 
no REBAP [9]  
Na execução dos pilares interiores circulares, foi utilizado um sistema de 
cofragem próprio para a construção de pilares de betão cilíndricos (Figura 3.20), onde 
foi utilizado um tubo de cofragem com diâmetro de 50 cm, constituído por cartão e fita 
de polipropileno totalmente reciclados e recicláveis (ver Ficha Técnica no Anexo C). É 
de fácil manuseamento, permitindo a utilização de mão-de-obra não especializada uma 
vez que é pré-fabricado. Como resultado final da utilização deste tipo de cofragem é 
visível a obtenção de um acabamento perfeito, próprio para deixar o betão à vista como 
era o objetivo nesta obra. Nos pilares exteriores juntamente com os pilares interiores 
situados nas zonas limites da junta de dilatação foi utilizada uma cofragem metálica 
(quadrada e circular) de dimensões variáveis. 
No decorrer destas atividades verificava-se frequentemente se os moldes se 
encontravam aprumados, ajustando-se os prumos e os esticadores (cofragem metálica 
quadrada), de forma a não comprometer a sua verticalidade. 
Figura 3.19 - Colocação da membrana de nódulos (a) e colocação do tubo geodreno (b) 
(a) (b) 
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3.3.4 Núcleos  
Os núcleos do edifício foram feitos para as duas caixas de elevador e foram 
implantados nas extremidades do parque de estacionamento. O método construtivo foi 
idêntico ao dos muros de suporte. Assim as armaduras foram previamente cortadas e 
dobradas no estaleiro, seguindo-se a sua amarração no local de execução destes 
elementos. Os painéis de cofragem utilizados, idênticos aos dos muros de suporte, 
foram apertados e escorados de forma a não se comprometer a resistência da estrutura 
durante a vibração do betão (Figura 3.21). 
 
Figura 3.20 - Cofragem de pilar escorada 
Figura 3.21 - Armaduras em espera para as paredes do núcleo e núcleo executado  
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3.3.5 Laje 
O processo de execução da laje teve início com a marcação do nível metro com o 
auxílio de um nível de água, ferramenta que tem um papel importante na implantação 
correta de todos os elementos. 
Antes da execução da cofragem da laje procedeu-se à colocação da cofragem nas 
vigas, previamente regulada à cota prevista (Figura 3.22). Terminada a execução da 
cofragem das vigas, possuímos o necessário suporte para se iniciar a execução da laje, 
foram implantados os prumos, sobre os quais se colocaram vigas metálicas servindo 
estas de suporte aos painéis de madeira tratada utilizada (Figura 3.23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminada a execução da cofragem da laje, houve a oportunidade de participar 
num importante trabalho de gabinete em conjunto com o Coordenador de Obra, onde 
exigiu o conhecimento de todos os projetos de forma a realizar a interação dos mesmos, 
permitindo assim ter a indicação dos locais onde se teria de colocar os negativos (Figura 
Figura 3.23 - Cofragem da laje 
Figura 3.22 - Cofragem da viga 
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3.24), essenciais para a passagem de tubos e condutas. A elaboração deste trabalho foi 
de extrema importância pois evitou que numa fase posterior fosse necessário efetuar-se 
demolições na zona da laje para a instalação das diversas especialidades. 
 
Ao fim da colocação dos painéis de cofragem e da marcação das aberturas dos 
negativos passou-se à colocação dos blocos de cofragem perdida, este tipo de cofragem 
permitiu atenuar o peso da estrutura (Figura 3.25(a)). Logo após o alinhamento e 
colocação dos blocos, procedeu-se à colocação dos varões de aço que tinham sido 
anteriormente cortados, estes foram atados e emendados no local com arame recozido, 
dando-se especial atenção às zonas de empalmes e às bandas de reforço. Por exemplo, 
as armaduras de espera deixadas no muro de suporte foram ligadas com as armaduras da 
viga ou laje (Figura 3.25(b)). 
 
Figura 3.24 - Colocação de negativos 
Figura 3.25 - Colocação dos blocos (a) e execução do empalme entre a laje e o muro de suporte (b) 
(a) (b) 
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Por último, realizou-se a colocação de espaçadores (Figura 3.26) de modo a 
impedir a movimentação dos blocos de cofragem perdida e posteriormente foi colocada 
a malha superior devidamente atada.  
 
 
 
 
 
 
 
Nas zonas de laje maciça (consola), excetuando as zonas dos pilares (Figura 
3.27(b)) colocou-se a malha superior sobre espaçadores de aço (Figura 3.27(a)) 
previamente distribuídos com o objetivo de não comprometer o espaçamento entre a 
malha inferior e a malha superior. 
 
 
 
 
Figura 3.26 - Pormenor do espaçador e da armadura superior entre os blocos 
Figura 3.27 - Colocação de espaçadores (a) e armadura da laje com reforço de armadura junto ao pilar (b) 
Espaçadores 
(a) (b) 
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Antes de se iniciar a betonagem procedeu-se à inspeção das armaduras, nas 
diversas estruturas da obra foram verificados nomeadamente: 
Lajes: 
 Diâmetros e afastamentos da armadura longitudinal e transversal; 
 Colocação de armaduras de reforço em aberturas; 
Vigas: 
 Diâmetros e afastamentos da armadura longitudinal e transversal – 
estribos; 
Pilares: 
 Diâmetros e afastamentos da armadura longitudinal e transversal – 
cintas; 
Geral: 
 Comprimento de amarração dos empalmes de varões; 
 Colocação de arame de aço queimado para garantir o posicionamento dos 
varões. 
Também foi efetuada uma limpeza no fundo da cofragem, retirando-se sobretudo 
pregos e arames, conferindo-se ao mesmo tempo a selagem das juntas, evitando-se 
assim uma eventual perda de betão. O escoramento foi também alvo de inspeção, 
salvaguardando-se deste modo a segurança dos trabalhadores. Para terminar, procedeu-
se à rega das cofragens e das superfícies a ligar ao betão novo, de modo a que estas 
possuam um teor em água mínimo evitando assim possíveis absorções de água por parte 
do material da cofragem (Figura 3.28). 
 
 
 
 
 
Figura 3.28 - Pormenor da viga de bordadura pronta a betonar 
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3.3.6 Junta de Dilatação 
No projeto estava estabelecido a criação de uma junta de dilatação (Figura 3.29), 
para atenuar a transmissão de esforços entre as duas lajes que podem ser causados por 
movimentos da estrutura ao longo do tempo ou por ações térmicas. 
Na execução da junta de dilatação, um dos aspetos mais importantes prendeu-se 
com a necessidade de se garantir a utilização de um material de preenchimento elástico 
e durável, para evitar o aparecimento de fissuras nos elementos estruturais. O 
enchimento da junta de dilatação foi realizado através da implantação de placas de 
poliestireno extrudido (material que para além de ser elástico e durável, é relativamente 
económico), cordão de espuma de polietileno de célula fechada e rematado com 
mastique de poliuretano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A execução das juntas de dilatação foi objeto de cuidados especiais de modo a 
evitar o surgimento de patologias relacionadas com a entrada de água nas juntas. 
 
3.3.7 Escadas 
A única escada projetada desenvolveu-se ao longo de um dos núcleos, sendo o 
processo construtivo muito idêntico ao das lajes e vigas. O processo de construção deste 
elemento teve início com a marcação dos espelhos e cobertores dos degraus da escada 
nas paredes do núcleo. Na execução da cofragem, o suporte das armaduras ao contrário 
das lajes foi executado com vigas, barrotes e tábuas de madeira. 
Figura 3.29 - Execução da junta de dilatação 
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Logo após a conclusão da cofragem inferior, procedeu-se à furação do núcleo de 
betão, com posterior encaixe das armaduras nos respetivos furos (Figura 3.30(a)), 
facilitando assim a transmissão do esforço entre a escada e a estrutura de betão. Após a 
colocação da malha inferior, aplicaram-se os espaçadores (Figura 3.30(b)), finalizando-
se a execução das armaduras com a colocação da malha superior.  
 
 
  
 
 
 
 
De seguida, ultimou-se o sistema de cofragem, através da colocação e 
nivelamento dos espelhos dos degraus, que para além de servirem de molde, auxiliaram 
no controlo da espessura do degrau (Figura 3.31).  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.30 - Fixação da armadura inferior à estrutura (a) e colocação de espaçador sob a malha superior (b) 
Figura 3.31 - Aspeto da escada um dia após a betonagem 
(a) (b) 
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3.3.8 Betonagem 
As betonagens realizadas foram todas agendadas antecipadamente pelo 
Coordenador de Obra e no momento do pedido de execução de betonagem foi 
preenchido o documento apresentado no Anexo D que inclui a aprovação por parte da 
fiscalização. 
O betão foi transportado em camiões betoneira e a execução da betonagem dos 
elementos estruturais foi feita com ajuda do camião bomba (Figura 3.32). Momentos 
antes, foram regadas todas as estruturas a betonar. 
 
 
 
 
 
 
 
O betão foi colocado por camadas de pequena espessura, impedindo o 
aprisionamento de ar durante a compactação. Durante a operação de vibração e 
compactação, são de realçar as ações para tornar o betão o menos heterogéneo possível, 
provocando a saída do ar e o rearranjo interno dos agregados para que o molde ficasse 
totalmente preenchido, sem vazios, e as armaduras completamente “embebidas” no 
betão. A compactação foi realizada exclusivamente por meios mecânicos, através da 
utilização de um vibrador de agulha em todos os elementos da estrutura (Figura 3.33(a)) 
e de uma régua vibradora na laje e no pavimento térreo (Figura 3.34(a)). O vibrador de 
agulha permite uma elevada mobilidade e uma grande versatilidade, devido ao seu peso 
reduzido. Houve sempre a preocupação da agulha do vibrador ser sempre introduzida e 
retirada verticalmente nos pontos do betão a vibrar, nunca sendo deslocada 
horizontalmente, para se evitar o contacto com as armaduras e a cofragem.  
 
Figura 3.32 - Camião betoneira juntamente com o camião bomba 
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Na betonagem do pavimento térreo, foi dada particular atenção à ligação do betão 
com a malha sol, tendo sido utilizada uma verga de aço para levantar ligeiramente a 
rede eletrossoldada e assim evitar que esta ficasse em contacto direto com a camada 
inferior (Figura 3.33(b)). 
 
 
 
Durante a betonagem, à medida que o betão era colocado na laje (Figura 3.34(b)), 
verificava-se a espessura definida, com o auxílio de uma bitola. 
Outro aspeto importante tido em consideração foi a garantia que o recobrimento 
mínimo de 25 mm para as lajes, vigas e pilares era respeitado, de modo a evitar futuros 
problemas de corrosão.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.33 - Betonagem do pilar (a) e pavimento térreo (b) 
Figura 3.34 - Compactação da consola (a) e betonagem da consola (b) 
(a) (b) 
Bitola 
Verga de aço 
(a) (b) 
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Como é sabido após a betonagem inicia-se o importante processo de cura do 
betão. Quando a contração do betão se processa antes da formação da presa, devido à 
rápida evaporação da água de amassadura, conduz necessariamente ao aparecimento de 
fissuração, fenómeno que a longo prazo pode ser bastante prejudicial para a estrutura, 
devido à redução da resistência mecânica nas proximidades da superfície fissurada e 
aumento da permeabilidade à água.  
Como os fatores que mais condicionam a velocidade de perda de água são a 
temperatura e a humidade relativa do ar, houve particular preocupação no controlo 
destes dois fatores, sendo que quando maior for a temperatura e menor a humidade, 
mais rápida será a evaporação da água do betão. 
Para um controlo de humidade no betão, após a betonagem, pode recorrer-se à 
cobertura das superfícies com substâncias retentoras de água (areia, serradura ou 
algodão), com substâncias impermeáveis (películas de plástico), até aplicar membranas 
de cura (membrana geotêxtil) e ainda pela rega das superfícies betonadas. Na obra 
optou-se pela última opção uma vez ser a que acarreta menos custos (Figura 3.35), as 
superfícies betonadas já em estado de endurecimento, foram regadas durante um 
período de três dias após a betonagem (mediante as condições climatéricas), evitando 
assim a saída prematura da água, adaptando-se sempre a periodicidade das mesmas às 
condições climatéricas do local. Houve também a preocupação de realizar as betonagens 
ao romper do dia, ou então ao final do dia. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.35 - Rega das superfícies betonadas 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
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3.3.9 Desmoldagem 
O REBAP [9] estabelece para casos correntes e em condições normais de 
temperatura e ambiente, os prazos mínimos para se retirar os moldes e escoramentos 
(Quadro 3.5). 
Quadro 3.5 - Prazos mínimos de retirada dos moldes e escoramentos [9] 
Moldes e escoramentos Tipo de elemento Prazo 
Moldes de faces laterais Vigas, pilares, paredes 3 dias(*) 
Moldes de faces inferiores 
Lajes de vão ≤ 6m 7 dias 
Lajes de vão > 6m 14 dias 
Vigas 14 dias 
Escoramentos 
Lajes de vão ≤ 6m 14 dias(**) 
Lajes de vão > 6m 21 dias(**) 
Vigas 21 dias(**) 
(*) Este prazo pode ser reduzido para 12h se forem tomadas precauções 
especiais para evitar danos das superfícies 
(**) Este prazo pode ser aumentado para 28 dias no caso de lajes e vigas 
que, na ocasião do descimbramento, fiquem sujeitas a ações de valor 
próximo do que, satisfeita a segurança, corresponde à sua capacidade 
resistente. 
 
Nesta obra os períodos de desmoldagem, das faces laterais nos muros de suporte, 
vigas e pilares foram de 3 dias, por o betão ter adquirido a resistência suficiente (devido 
às boas condições climatéricas), tendo sido tomadas sempre precauções para evitar 
danos prematuros nas superfícies (Figura 3.36). 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.36 - Desmoldagem do pilar (a) e desmoldagem da face lateral da viga (b) 
(a) (b) 
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Nas lajes e vigas foram retirados os elementos das faces inferiores da cofragem 14 
dias após a betonagem (Figura 3.37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
O escoramento apenas foi retirado aos 28 dias. O último elemento a ser 
desmoldado e posteriormente escorado foi o elemento estrutural da consola, uma vez 
que não tem suporte, evitando assim que pequenos movimentos pudessem causar a 
deformação da consola (Figura 3.38). 
A desmoldagem dos painéis com peso excessivo foi realizada com o auxílio de 
uma grua. Este procedimento desenrolou-se com bastante cuidado, para não 
comprometer a superfície do elemento betonado e a segurança dos trabalhadores. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.38 - Laje escorada e consola com os moldes inferiores escorados 
Figura 3.37 - Desmoldagem da cofragem da face inferior da laje 
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Logo após a desmoldagem dos muros de suporte, procedeu-se à selagem dos 
orifícios deixados pelas extensões, da seguinte forma: 
a) Remoção do cone em PVC em ambas as faces do muro; 
b) Colocação de uma rolha numa das faces do muro e de seguida na outra face 
preenchimento do orifício com uma argamassa monocomponente fluida, de 
retração compensada, à base de cimento e ligeiramente expansiva (do tipo “Sika 
Grout” cuja Ficha Técnica se apresenta no Anexo E), com ajuda de um funil e 
por fim colocação de outra rolha (Figura 3.39 (a e b)); 
c) No dia seguinte foram rematadas ambas as faces na zona do orifício, recorrendo 
a uma argamassa monocomponente à base de cimento com resinas sintéticas, 
sílica de fumo e reforçada com fibras ao material do tipo “Sika Mono Top” (ver 
Ficha Técnica no Anexo F). Esta argamassa é indicada para reparação e 
enchimento de elementos em betão. Após a sua aplicação, apresenta um aspeto 
cinzento escuro (Figura 3.39 (c)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.39 - Selagem dos orifícios das extensões 
(b) 
(a) 
(c) 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
51 
 
3.3.10 Reforço dos Pilares 
Como foi referido anteriormente, no seguimento da alteração de projeto (que 
surgiu só após a betonagem dos pilares), foi decidido reforçar os pilares existentes na 
zona da junta de dilatação. 
Na execução do reforço dos pilares a metodologia usada foi a seguinte: 
a) Picagem do betão nas faces dos pilares, de modo a expor as armaduras 
(Figura 3.40(a)); 
b) Colocação das armaduras verticais nos furos efetuados no pavimento 
térreo e na viga e posterior execução da armadura em forma de “U” 
devidamente ligada nas armaduras existentes (Figura 3.40(b)); 
c) Pintura do betão do pilar existente com uma demão de um ligante à base 
de resinas epóxi especiais, com uma boa resistência química e mecânica 
do tipo “Sika Icosit K 101 N” (ver Ficha Técnica no Anexo G). A 
aplicação deste ligante é aconselhável de modo a garantir uma boa 
aderência entre o betão envelhecido e o betão novo; 
d) Execução da cofragem do pilar; 
e) Betonagem do pilar (Figura 3.40(c)). 
 
Figura 3.40 - Execução do reforço dos pilares 
(b) (a) (c) 
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3.4 Paredes Exteriores e Interiores 
3.4.1 Paredes Exteriores 
A fachada principal é constituída por uma parede ciclópica de perpianho de 
espessura variável (0,30 m, 0,40 m e 0,60 m). Os blocos de pedra de perpianho com 
forma paralelepipédica foram colocadas de forma a criar algumas juntas com dimensão 
para frestas de ventilação natural do espaço. A pedra de origem granítica utilizada, foi 
devidamente nivelada e tinha uma rugosidade suficiente para criar uma superfície de 
contacto sem ter de se recorrer a calços de pedra miúda. 
O transporte das pedras para o local de aplicação foi realizado com a ajuda de uma 
máquina mini escavadora de rastos, dado o peso considerável dos blocos (Figura 
3.41(a)). O aparelhamento das pedras foi efetuado à mão, sendo alinhadas através do fio 
esticado entre as extremidades de cada fachada e niveladas com o recurso ao nível. 
Para a selagem das juntas entre os blocos de pedra foi utilizada argamassa 
tradicional (Figura 3.41(b)). 
 
 
 
 
 
 
No caso das paredes com dois panos, foram aplicados grampos de varões de aço 
com diâmetro de 0,08 m (Figura 3.42(a)) para interligar os dois panos e 
consequentemente contribuir para melhorar a resistência às ações a que a parede for 
solicitada. Também foram aplicadas umas pontas de varões de aço, na execução da 
última fiada para estabelecer a ligação entra a pedra e a viga (Figura 3.42(b)). 
Figura 3.41 - Colocação da pedra no respetivo local (a) e selagem das juntas com argamassa (b) 
(a) (b) 
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3.4.2 Paredes Interiores 
As paredes interiores do parque de estacionamento são compostas por blocos de 
betão, assentes com argamassa tradicional feita em obra. 
No momento anterior da execução das alvenarias foram entregues ao encarregado 
os desenhos de preparação, para marcação das posições das várias paredes. 
Na marcação foram implantados os alinhamentos das paredes e a localização das 
aberturas com recurso de um fio itálico (Figura 3.43). 
 
 
 
 
 
 
 
Foi utilizada argamassa tradicional, pois apresenta menos custos em relação à 
argamassa fornecida já pronta, esta escolha também se deveu ao pequeno número de 
Figura 3.42 - Colocação de grampos (a) e fixação das pedras às vigas através de pontas de aço (b) 
Figura 3.43 - Marcação da parede com fio itálico 
Grampo 
Ponta de 
varão de aço 
(a) (b) 
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paredes a executar. No entanto a argamassa feita em obra pode não apresentar a 
qualidade inferior devido à dificuldade em obra na elaboração da dosagem. 
Após humedecida e colocada a argamassa ao longo do comprimento da parede, 
procedeu-se à colocação da primeira fiada de blocos (Figura 3.44(a)), seguindo-se o 
levantamento do restante pano (Figura 3.44(b)). Neste procedimento foi dada particular 
atenção à colocação de argamassa no topo de cada bloco para não comprometer a 
ligação entre a alvenaria. Para o correto assentamento dos blocos de modo a garantir o 
nivelamento e o alinhamento das fiadas foi utilizado o fio e o nível. 
O fio foi esticado entre as extremidades do pano de cada fiada a executar, 
verificando-se assim a horizontalidade das juntas. O nível foi utilizado para garantir a 
verticalidade das paredes.  
Na execução das juntas horizontais entre os blocos procurou garantir-se que estas 
possuíam uma espessura de 0,01 m no seu acabamento final. Uma vez que a parede não 
iria ser rebocada, foi utilizada areia fina para deixar as juntas com um aspeto mais 
perfeito. 
Quanto às aberturas deixadas nas paredes de alvenaria para a colocação das 
portas, na execução das padieiras foram utilizados elementos escorados de madeira 
(Figura 3.45). Ainda na execução das padieiras foram colocados varões de aço no 
interior dos blocos de uma extremidade à outra, devidamente selados com argamassa. 
 
Figura 3.44 - Colocação da primeira fiada (a) e execução da ligação da última fiada à laje (b) 
(a) (b) 
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Em algumas fiadas, com o auxílio de um berbequim, realizaram-se furos nas faces 
dos elementos estruturais (muros de suporte), para posteriormente serem encaixadas 
pontas de varões de aço e subsequentemente seladas com argamassa de assentamento, 
proporcionando uma melhor ligação com os blocos de betão. Este mecanismo permitiu 
assim melhorar a resistência a esforços de origem térmica ou sísmica, ou mesmo a 
choques. 
 
3.5 Acabamento da Superfície do Pavimento  
Visto tratar-se do pavimento de um parque de estacionamento, houve o cuidado 
de se executar um acabamento final com a necessária resistência ao desgaste e para isso 
foi tido em conta a qualidade do betão, o tipo de juntas e as exigências quanto à 
planimetria.  
Antes da execução do pavimento final foi efetuada a verificação das cotas 
recorrendo a um equipamento laser, sendo de seguida marcados os pontos de referência 
à cota, de referir ainda que houve o particular cuidado de deixar a inclinação necessária 
no pavimento para o escoamento da água.  
O microbetão aplicado, foi bombeado e devidamente compactado através de uma 
régua vibradora (Figura 3.46). Ainda no estado fresco mas já com alguma consistência 
Figura 3.45 - Escoramento para porta 
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(betão trabalhável), foi colocado o endurecedor de superfície com grãos de quartzo à cor 
natural através de um carrinho distribuidor e logo de seguida a superfície foi polida 
através de uma talocha mecânica. Este tratamento final ao pavimento permite aumentar 
a sua capacidade de resistência à abrasão importante para o tipo de serviço de um 
parque de estacionamento (Figura 3.47(a)). 
 
 
Nas zonas de contacto do pavimento com as paredes foi criada uma junta de 
encosto através da colocação de tiras de poliestireno expandido, para impedir a 
transmissão de esforços resultantes das dilatações do pavimento. 
Além da criação da junta, foi executado também um corte no betão para funcionar 
como junta de retração e assim evitar o surgimento de fendas aquando das dilatações 
(Fig.3.47(b)). 
 
 
 
 
Figura 3.46 - Betonagem do acabamento final 
Figura 3.47 - Aspeto final do pavimento (a) e criação da junta de retração (b) 
(a) (b) 
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3.6 Instalação das Diferentes Redes 
Durante a construção da obra foi também possível acompanhar a instalação das 
redes elétricas, das redes de águas e esgotos, do sistema de AVAC e dos elementos 
relativos ao sistema de combate a incêndios. Nesta fase final da construção, nos 
trabalhos relativos às especialidades e acabamentos verificou-se um desvio dos prazos 
estipulados, com grande dificuldade em controlar o tempo dos trabalhos dos 
subempreiteiros presentes na obra responsáveis pela instalação das diferentes redes. A 
equipa responsável pela parte elétrica foi, nesta fase da obra, a equipa crítica, 
contribuindo significativamente para o atraso da obra. No entanto esta situação poderia 
ter sido solucionada caso a entidade executante subcontratada disponibilizasse uma 
maior quantidade de recursos humanos. 
Após a conclusão das alvenarias procedeu-se à instalação das ligações das redes 
elétricas e das redes de águas, onde o primeiro passo foi a realização das marcações nas 
alvenarias. Nesta obra não foi necessário a abertura de roços para a instalação das 
diversas redes uma vez que se trata de um parque de estacionamento e as ligações ficam 
à vista. 
 
3.6.1 Instalações Elétricas 
Estas instalações foram concebidas de forma a satisfazer as condições de 
exploração dos espaços, assegurando o adequado grau de segurança, de fiabilidade e de 
flexibilidade. 
Na escolha das soluções técnicas, para além de se ter em consideração os níveis de 
segurança exigidos, houve a preocupação de adotar soluções energeticamente 
sustentáveis (ex. aplicação de luminárias LED) e critérios de minimização de custos, 
tanto no que se refere ao investimento inicial como à exploração e manutenção. 
A rede de distribuição de energia preconizada tem origem no quadro geral do 
edifício, de onde têm origem os circuitos de alimentação dos seguintes quadros: 
 Quadro Parcial 1 
 Quadro Elevador 1 
 Quadro Elevador 2 
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 Quadro AVAC 
O quadro geral do edifício (Figura 3.48) funciona também como quadro de 
distribuição da zona de estacionamento, alimentando os circuitos de iluminação normal, 
de iluminação de segurança, circuitos de tomadas e de alimentação, assim como o 
Quadro Parcial 1. 
 
 
 
 
 
Para a instalação desta especialidade foi necessário a colocação de esteiras 
metálicas para a condução dos cabos elétricos e de algumas tubagens de ar 
condicionado (Figura 3.49(a)).  
Neste tipo de edifícios, é obrigatória a existência de aparelhos de iluminação de 
segurança, permitindo em caso de avaria na instalação elétrica ou de falta de tensão na 
rede, a evacuação das pessoas (Figura 3.49(b)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.48 - Quadro geral do edifício 
Figura 3.49 - Pormenor das esteiras juntamente com as luminárias (a) e fixação de iluminação de 
segurança nos pilares (b) 
(a) (b) 
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3.6.2 Rede de Águas 
O abastecimento de água do edifício foi garantido através do ramal de ligação à 
rede geral dos serviços públicos de abastecimento de água. 
A rede de distribuição de água é constituída pelas seguintes partes: 
 Ramal de ligação – Canalização compreendida entre a rede pública e a 
propriedade; 
 Ramal de introdução – Canalização compreendida entre o limite da 
propriedade e o contador (Figura 3.50); 
 Ramais de distribuição – canalização compreendida entre o contador e a 
derivação para os dispositivos de utilização; 
 Ramais de alimentação – canalização para alimentação directa nos 
dispositivos de utilização; 
 Elementos acessórios da rede – torneiras, válvulas e contadores. 
 
 
 
  
 
 
 
 
No interior do edifício utilizaram-se tubagens em PP (Polipropileno). As tubagens 
enterradas eram em polietileno de alta densidade (PEAD) da classe PN10. 
As tubagens de água quente referentes à rede de abastecimento foram isoladas 
com um isolante térmico flexível para impedir perdas de energia ao longo das 
canalizações (Figura 3.51). 
  
Figura 3.50 - Válvula de corte da rede de água pública   
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Antes de entrar em serviço, a rede foi submetida a ensaios para verificar o bom 
funcionamento das tubagens e dos acessórios. 
 
3.6.3 Rede de Esgotos 
Na figura 3.52 apresenta-se a distribuição das diferentes redes de esgotos, bem 
como as suas ligações à rede pública. 
As ligações das redes de águas residuais domésticas (ligações a amarelo torrado) e 
pluviais (ligações a azul) à rede pública foram realizadas por intermédio de tubos do 
tipo PVC de 4 kg/cm
2
.  
Procedeu-se à abertura de uma vala com o auxílio de uma mini escavadora, de 
forma a poder encaminhar os tubos da rede predial às redes públicas existentes.  
A selagem da tubagem foi executada por intermédio de uma argamassa de modo a 
fixá-la e protege-la.  
Posteriormente, procedeu-se à regularização do pavimento com o material que 
havia sido recolhido na abertura da vala. 
 
 
 
Figura 3.51 - Rede de águas de abastecimento 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.3.1 Rede de águas residuais domésticas  
A rede foi dimensionada de modo assegurar, em todos os aparelhos instalados na 
edificação, uma drenagem em boas condições, de acordo com o RGSPPDADAR 
(Decreto-Lei Nº 23/95) [10].  
Foram montados dois depósitos de águas residuais, um depósito de separador de 
gorduras do tipo “Golden PRFV” com capacidade de 2300L e um segundo depósito de 
separador de hidrocarbonetos do tipo “Golden PRFV” com capacidade de 6000L 
(Figura 3.53). 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.53 - Instalação de depósito de águas residuais 
Figura 3.52 - Rede de esgotos 
[Fonte: Peça desenhadas, modificado do projeto de águas residuais] 
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Para o escoamento de águas provenientes do parque de estacionamento, procedeu-
se à aplicação de ralos em PVC de pavimento, para receção das águas nas grelhas de 
pavimento (Figura 3.54). 
Para assegurar uma boa drenagem, a rede predial de drenagem foi ligada ao 
coletor público de águas residuais, sendo utilizadas tubagens em PVC. 
 
  
 
 
 
3.6.3.2 Rede de águas residuais pluviais 
Esta rede de drenagem, foi executada de forma a assegurar um eficiente 
escoamento de águas pluviais.  
Toda a rede é composta por caleiras, tubos de queda, coletores em PVC e câmaras 
de inspeção. Estes elementos foram dimensionados com base nos caudais obtidos para a 
região pluviométrica em questão. Nesta rede as câmaras de inspeção (Figura 3.55) 
executadas têm o objetivo de assegurar as operações de manutenção e de limpeza dos 
coletores e ainda de receber as águas das caleiras e tubos de queda sendo estas 
posteriormente reencaminhadas pelos coletores até à rede pública. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.55 - Rede de drenagem de águas pluviais 
Figura 3.54 - Grelha de pavimento 
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3.6.4 Rede de Incêndios 
O projeto desta rede, é de extrema importância pois a implantação de um sistema 
de segurança contra incêndios tem o intuito de preservar a vida humana dos ocupantes e 
as próprias instalações em caso de incêndio. No sistema de segurança contra incêndios 
tomaram-se uma série de medidas e utilizaram-se os meios necessários de modo a: 
 Permitir a redução do risco de deflagração de incêndios; 
 Impedir a propagação de fogo e de fumos; 
 Assegurar a evacuação rápida e segura de todos os ocupantes; 
 Possibilitar a intervenção eficaz dos bombeiros e de todos os que atuam 
em caso de emergência. 
O presente sistema de segurança contra incêndios teve em consideração a 
arquitetura do Parque de Estacionamento e pressupõe que sejam cumpridas 
integralmente as medidas de segurança nos seguintes projetos: 
 Arquitetura: Disposições construtivas, materiais de revestimento, 
acabamentos e elementos de decoração; 
 Estabilidade: Resistência ao fogo dos elementos básicos da construção; 
 Águas e esgotos: Instalações hidráulicas para serviço de incêndio; 
 Instalações elétricas: Sistema automático de deteção de incêndio e 
instalação de iluminação de emergência e segurança; 
 Rede de AVAC: Meios que promovam o controlo de fumos e a 
libertação dos mesmos para o exterior, mantendo as condições de 
visibilidade, nomeadamente nas vias de evacuação. 
O Parque de Estacionamento encontra-se dentro da área de intervenção dos 
Bombeiros Voluntários de Boticas e dista a cerca de 300 metros do respetivo quartel. O 
reabastecimento dos meios de socorro será feito através de uma rede exterior que é 
constituída por um marco de incêndio do tipo Somepal, implantado junto da entrada do 
lote afeto ao edifício a menos de 30 metros da entrada principal. A alimentação da 
mesma rede exterior será feita diretamente da rede pública por um ramal de ligação 
independente. 
A escolha do sistema de segurança contra incêndios recaiu sobre a alternativa 
mais eficaz tendo em conta as verbas disponíveis para a instalação desse sistema.  
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Foi instalada uma rede de incêndio armada (RIA) estrategicamente colocada em 
todo o edifício, juntamente com um armário carrete de calibre reduzido saliente (Figura 
3.56(a)). As tubagens e acessórios da rede hidráulica para o serviço de incêndio são 
metálicos em ferro galvanizado com uniões roscadas. As tubagens foram pintadas de 
acordo com a NP 182:1996 [11], que estabelece a cor vermelha para a rede de incêndio 
(Figura 3.56(b)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram instaladas também as seguintes medidas ativas de segurança: 
Instalações e equipamentos técnicos: A iluminação de emergência e segurança, 
os sistemas de controlo de ar e de fumos; 
Sistema automático de deteção de incêndios: O sistema instalado é constituído 
por uma central analógica de alarme e comando, detetores óticos de fumos (Figura 
3.57(a)), botões de alarme manual e dispositivos de alarme sonoro (Figura 3.57(b)); 
 
 
 
 
Figura 3.56 - Armário e respetivos acessórios (a) e rede hidráulica de incêndio (b) 
(a) (b) 
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Figura 3.57 - Detetor ótico de fumo (a) e Dispositivo de alarme sonoro (b) 
Sinalização de segurança: É constituída pela colocação das plantas de 
emergência junto das entradas principais e da sinalética junto aos equipamentos. A 
sinalização luminosa permanente e não permanente com os pictogramas adequados é 
visível de qualquer ponto os locais acessíveis ao público.  
Deteção de monóxido de carbono: A deteção de CO é feita através da instalação 
de detetores com elementos semicondutores, que através da oxidação química 
transformam o gás em sinais elétricos. A instalação do sistema de deteção de monóxido 
de carbono (Figura 3.58) destina-se a acionar automaticamente os ventiladores, e a 
emitir um alarme no caso da concentração superar os níveis considerados prejudiciais 
aos utilizadores.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figura 3.58 - Dispositivo do sistema de deteção de monóxido de carbono 
(a) (b) 
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3.6.5 Sistema de AVAC 
A instalação deste sistema permite o controlo de temperatura e humidade, mas 
também a manutenção da salubridade e controlo de odores nos locais onde não existe 
ventilação natural. 
O parque de estacionamento localiza-se numa zona onde o Inverno é muito 
rigoroso e como se trata de um edifício de ventilação natural, foi considerado desejável 
colocar uma climatização e ventilação especificamente na zona de armazenamento de 
obras de arte e arrumos de forma a efetuar um controlo de temperatura e humidade. 
Nenhum dos espaços constitui uma zona com ocupação permanente e desta forma não 
foram considerados os requisitos de conforto que seriam necessários nesse caso. 
O local do parque de estacionamento que exigiu maior preocupação com a 
ventilação foi a casa dos lixos, onde foi instalado um sistema de extração (Figura 3.59) 
distribuído de forma a garantir uma boa eficácia de ventilação. A compensação é feita 
através de grelha de teto, com saída para a grelha que atravessa a laje e a exaustão 
dispõe de um troço de conduta no exterior que liberta os gases de exaustão a uma 
distância de pelo menos 10 metros da grelha. É um espaço também todo ele climatizado 
de forma a garantir que o espaço não terá temperaturas elevadas, para evitar que se faça 
a fermentação e consequente geração de cheiros. O armazém com vista à recolha de 
obras de arte de exposição, é servido por um sistema de insuflação de ar novo, que faz a 
captação na fachada, de forma dissimulada, através das aberturas existentes na parede. 
Foi instalado também um desumidificador, de forma a controlar a humidade. 
Foram instaladas condutas com as respetivas grelhas de modo a promover a 
renovação mecânica do ar no interior dos espaços. 
 
 
 
 
 
Figura 3.59 - Sistema de extração 
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3.7 Ação da Fiscalização  
A equipa responsável pela fiscalização, técnicos da Câmara Municipal de Boticas, 
atuou com o objetivo de maximizar a qualidade na execução da obra e a sua ação recaiu 
nomeadamente nos seguintes pontos: 
 Fiscalização da execução da obra como preconizado no projeto e 
verificação dos processos de construção; 
 Verificação e aprovação dos materiais a aplicar; 
 Verificação da implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra; 
 Controlo no que diz respeito à ordem de execução de trabalhos segundo o 
Planeamento, não esquecendo os prazos estabelecidos na sua realização; 
 Levantamento juntamente com o Diretor de Obra dos trabalhos executados 
até à data da elaboração do respetivo auto de medição; 
 Promoção do contacto entre todas as entidades intervenientes em obra. 
 
De referir que de uma forma geral a ação da fiscalização processou-se de forma a 
permitir o normal andamento dos trabalhos, no entanto sempre que algum processo 
construtivo não estivesse a ser executado de acordo com o preconizado o Coordenador 
de Obra era chamado ao local e caso fosse necessário os trabalhos eram mesmo 
interrompidos. 
 
3.8 A Higiene e Segurança em Obra 
O sector da Construção Civil é um sector que acarreta em todo o seu 
desenvolvimento diversos riscos e perigos, constatando-se uma elevada taxa de 
sinistralidade. Perante este facto a implantação em obra do Plano de Segurança e Saúde 
(PSS) é extremamente importante de forma a promover um conjunto de ações de 
higiene e segurança que englobam todas as fases da obra. O PSS é um instrumento de 
prevenção de acidentes e que é elaborado na íntegra de acordo com as regras gerais do 
Decreto-lei nº 273/2003, de 29 de Outubro [12]. Trata-se de um documento que foi 
desenvolvido pelo Departamento de Segurança e Saúde da entidade executante, com 
base no PSS elaborado na fase de concurso pelo Dono de Obra, sendo posteriormente 
sujeito a aprovação pela mesma entidade.  
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O Plano de Segurança e Saúde teve como objetivos: 
 Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os 
trabalhadores da obra condições de segurança e saúde adequadas; 
 Alcançar bons níveis de produtividade em consonância com boas 
condições de trabalho; 
 Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e 
económicos resultantes de acidentes; 
 Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espaço 
adequadamente organizado e ambientalmente correto.  
O plano de trabalhos entregue pelo Coordenador de Obra ao Dono de Obra 
constituiu um elemento essencial do PSS, permitiu que este verificasse, entre outras 
situações, os períodos com maior incidência de trabalhos simultâneos, ou seja períodos 
em que o risco de ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças profissionais era mais 
elevado, tendo exigido nesses períodos a presença com mais frequência do Coordenador 
de Segurança e Saúde da entidade executante. Assim a Fiscalização e o Coordenador de 
Segurança e Saúde tiveram a responsabilidade da implantação das medidas estipuladas 
no PSS em obra, e da verificação se estas medidas estavam a ser aplicadas corretamente 
e ainda de alertar para os necessários reajustamentos, de forma a não comprometer a 
segurança e higiene da equipa de trabalho. Houve oportunidade de verificar que foi 
prática corrente a realização de ações de sensibilização destinadas aos trabalhadores da 
empresa, levadas a cabo pelo Coordenador de Segurança e Saúde, promovendo uma 
cultura de segurança nas obras a partir do seguinte conjunto de princípios de atuação: 
 Reconhecer a segurança no trabalho como parte influente do 
desempenho; 
 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos 
perigoso; 
 Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção 
individual; 
 Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as 
situações de perigo que detetassem, mesmo que estas não interviessem 
diretamente com a sua segurança (Figura 3.60).  
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A limpeza dos locais de trabalho é sempre um fator de grande importância em 
prol do bem-estar, segurança e desempenho de todos os intervenientes na obra. 
Diariamente, o Coordenador de Obra dava especial atenção à organização e limpeza da 
obra, onde chamava a atenção a todas as entidades presentes para não acumularem 
desperdícios e materiais sobrantes, evitando criar assim um ambiente de total 
desorganização e de menor segurança. 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.9 Receção Provisória 
A Receção Provisória foi efetuada diretamente pelo Dono de Obra, e antes da 
elaboração do respetivo Auto de Receção Provisória foi realizada uma vistoria com 
vista a detetar e reportar todas as anomalias.  
As ações a desenvolver pelo Dono de Obra, no âmbito da receção da empreitada 
compreenderam nomeadamente:  
 Vistoria de todos os trabalhos executados para verificação de eventuais 
deficiências que necessitassem de retificação por parte do Adjudicatário,  
 Verificação da entrega da compilação técnica, incluindo, manuais de 
operação e manutenção de todos os equipamentos / sistemas instalados, 
por parte da entidade adjudicaria.  
Durante a recepção provisória foram reportadas pequenas anomalias, que 
prontamente foram resolvidas. No entanto estas não eram impeditivas para o normal 
funcionamento do Parque de Estacionamento. 
Figura 3.60 - Utilização de arnês de segurança durante a execução da cofragem da laje 
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Capítulo 4 
Controlo de Produção 
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4. Controlo de Produção 
O acompanhamento dos processos de controlo de planeamento e de custos da obra 
foram áreas que o Coordenador de Obra fez questão de salientar pela sua importância no 
sucesso final da obra, não sendo menos importante o devido apoio da organização da 
empresa. Em todos os processos de controlo foram utilizados os procedimentos 
implementados no Sistema de Gestão Qualidade da empresa (NP EN ISSO 9001:2008), 
garantindo o bom funcionamento de modo a conseguir tirar o máximo rendimento dos 
seus recursos humanos e técnicos. 
Este capítulo consiste sobretudo na descrição das atividades desenvolvidas nas 
áreas do controlo de planeamento e de custos durante a execução da obra. 
 
4.1 Controlo de Planeamento 
O planeamento é hoje usado para contribuir para uma melhor rentabilização de 
todos os intervenientes numa obra. O objetivo primordial passa por realizar o máximo 
com o mínimo desperdício, planeando, e controlando para que no final da obra os 
atrasos e os custos da mesma sejam minimizados.  
Pode então definir-se planeamento como sendo a previsão do desenvolvimento 
futuro de um empreendimento, incluindo: 
 Definição dos prazos de execução (globais e parciais); 
 Identificação das atividades mais importantes a controlar em termos de prazos e 
custos (em função da organização da empresa, do nível de controlo e da 
importância das atividades); 
 Definição dos recursos necessários à realização do empreendimento (mão-de-
obra, materiais, equipamentos e meios financeiros); 
 Contribuição para a correção de desvios durante a construção (pelo controlo de 
prazos e custos). 
No decorrer do estágio ficou bem patente a importância dum bom planeamento 
para controlar os trabalhos em execução, prever os possíveis atrasos de uma 
determinada atividade e ainda efetuar antecipadamente as encomendas de materiais e as 
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consultas às entidades subcontratadas para posterior adjudicação por parte do 
Departamento de Aprovisionamento. 
O planeamento e calendarização dos trabalhos (Anexo H), o mapa de carga de 
mão-de-obra, e o mapa de equipamentos foram ferramentas essenciais para o bom 
funcionamento da obra. 
Durante a execução da obra, a realização semanalmente de reuniões de obra com 
o Dono de Obra, tinham o intuito para este visualizar as atividades realizadas, verificar 
possíveis alterações de projecto ou de materiais que estavam preconizados no projeto e 
debater as alternativas possíveis para as alterações efetuadas anteriormente, revelaram-
se também importantes para o bom andamento da obra. 
Na execução da obra existiram contudo pequenos atrasos nos prazos a cumprir, 
que foram devidos sobretudo a: 
 Alteração de projeto com a consequente necessidade de reforçar os 
pilares; 
 Necessidade de reformular o modo de escavação; 
 Atrasos na entrega dos materiais; 
 Condições climatéricas não favoráveis. 
 
4.2 Controlo de Custos 
A elaboração do relatório mensal de obra (Anexo I) tem o objetivo de controlar 
mensalmente os custos em obra sendo um documento que tinha que ser elaborado até ao 
dia 25 de cada mês sendo posteriormente apresentado na reunião de Produção mensal. 
O documento inclui os seguintes itens: 
 Proveitos: 
o Produção mensal; 
o Produção mensal sobre trabalhos a mais; 
o Produção acumulada; 
 Custos: 
o Materiais; 
o Equipamentos; 
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o Mão-de-obra; 
o Despesas Diretas (Subcontratos e Outras Despesas); 
o Custos de Estrutura; 
o Custos totais mensais; 
o Custos totais acumulados; 
 Resultados mensais. 
4.2.1 Aprovisionamento  
A atual situação económica nacional, tem levado nos últimos anos a uma redução 
constante da margem de lucro na execução de obras, levando por vezes ao seu insucesso 
em termos financeiros. Com a redução das margens de lucro, o processo de compra de 
materiais assim como de adjudicação de entidades subcontratadas é considerada uma 
etapa bastante importante tendo em vista manter o binómio qualidade/custo. 
Na execução da obra o Coordenador de Obra era responsável pela encomenda dos 
materiais necessários, assim como pelos pedidos de orçamentos às entidades 
subcontratadas e elaboração do respetivo mapa comparativo. 
A encomenda atempada dos materiais por parte do responsável pela obra é da 
máxima importância para os trabalhos não pararem e assim evitar o prolongamento do 
prazo de execução.  
O Coordenador de Obra, nos pedidos de orçamentos aos subempreiteiros iniciava 
o processo com uma consulta de mercado, dando prioridade às entidades subcontratadas 
consideradas em fase de concurso e de seguida solicitava às entidades a respetiva 
proposta para a realização dos trabalhos em causa. No pedido de proposta eram 
anexados os documentos necessários, como as peças escritas e desenhadas e também o 
mapa de trabalhos. Após a resposta das várias empresas consultadas, era elaborado um 
mapa comparativo com a seguinte informação: 
 Identificação da obra; 
 Quantidades previstas; 
 Os preços unitários da proposta de concurso; 
 Os preços unitários com a margem de lucro de 10%; 
 Preços unitários propostos pelas várias empresas consultadas; 
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 Valor total com o objetivo de - 10% da proposta de concurso e das diversas 
propostas para possível comparação; 
 Condições de pagamento; 
 Parecer do Coordenador de Obra, sobre a melhor proposta para possível 
adjudicação; 
 Data para entrar em obra. 
Este documento era posteriormente enviado para o Departamento de 
Aprovisionamento, que era responsável pela análise, escolha e validação da empresa a 
quem se deveria adjudicar os trabalhos (Anexo J).  
Durante o estágio foi possível constatar que a análise de propostas é uma 
atividade cada vez mais indispensável na execução de obras, tendo como objetivo 
avaliar os custos apresentados pelas várias entidades executantes e as condições de 
pagamento, verificar a disponibilidade em relação ao fornecimento, montagem, 
colocação dos materiais e equipamentos, assim como a mão-de-obra especializada. 
Outro especto importante na análise de propostas foi a verificação de toda a 
documentação da empresa, incluindo documentação do pessoal e equipamentos. As 
empresas com os melhores preços apresentados foram posteriormente solicitadas a 
deslocarem-se à sede da empresa, para reuniões presenciais de negociação tendo em 
vista uma futura adjudicação. 
Depois de selecionada a entidade subcontratada, é realizada uma reunião com os 
responsáveis da entidade adjudicada de modo a procederem à assinatura do contrato 
para iniciarem a execução da obra. No contrato de uma subempreitada, quando foi 
necessário prolongar por mais tempo do que o previsto a permanência em obra dessa 
empresa, o Coordenador de Obra teve de efectuar um processo de Aditamento. 
 
4.2.2 Controlo de Custos Contratuais 
O controlo de custos contratuais da obra foram realizados mensalmente e 
desenvolvidos através de dois mecanismos:  
 Faturação da entidade executante ao Dono de Obra, onde é elaborado o 
auto de medição que engloba a quantidade de trabalho de todas as 
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entidades subcontratadas, quantidade de trabalho da entidade executante, 
incluindo materiais, mão-de-obra e equipamentos; 
 Faturação das entidades subcontratadas à entidade responsável pela obra, 
que tem por base a quantidade de trabalho efetuada no mês anterior, cuja 
medição é feita através do auto de medição.  
O auto de medição é um documento relacionado com a faturação de trabalhos 
executados e trabalhos suplementares. Só após a sua aprovação pode ser emitida a fatura 
mensal da obra.  
O auto de medição (Anexo L) era apresentado pela entidade executante ao Dono 
de Obra até ao dia 25 de cada mês, para este verificar e aprovar o montante a faturar. 
Tinha por base a seguinte informação:  
 Identificação da obra e da entidade a que se refere o documento; 
 As quantidades previstas de trabalhos a executar, e respetivos preços 
unitários; 
 A quantidade de trabalho realizado de cada artigo; 
 As quantidades de trabalho acumuladas e por executar de cada artigo. 
A verificação da quantificação dos trabalhos executados foi realizada pela 
fiscalização do Dono de Obra e após este procedimento seguia-se a discussão com o 
Coordenador de Obra para acordarem o valor a faturar. Este mecanismo foi igualmente 
seguido para as entidades subcontratadas, de modo a emitirem a fatura à empresa 
responsável pela obra (Anexo M). 
Durante este processo é indispensável o conhecimento exato dos trabalhos 
executados, de modo a realizar todas as medições corretamente, detendo a visão geral 
do que já foi medido e do que falta medir.  
Mensalmente à medida que eram aprovados os autos de medição pelo Dono de 
Obra procedeu-se à atualização do cronograma financeiro (Figura 4.1), documento que 
permitiu ter uma estimativa da faturação mensal da obra ao longo do seu prazo de 
execução. Este documento é apresentado pela entidade executante no momento da 
adjudicação, com a finalidade de se obter uma referência e a evolução dos trabalhos a 
executar nesse mês. Esta evolução do trabalho é percetível quando se compara os 
valores da faturação real e os valores estimados. No caso do valor da faturação ser 
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significativamente menor que o valor estimado, indica que os trabalhos não estão a 
decorrer como o previsto, o que poderá implicar um atraso na execução da obra. 
 
Figura 4.1 - Cronograma financeiro 
 
4.2.3 Controlo dos Custos Suplementares 
Ao longo da empreitada surgiu a necessidade de se executarem trabalhos que não 
estavam previstos no projeto, considerados trabalhos a mais. Na sua orçamentação 
optou-se pelas seguintes modalidades:  
 Se os trabalhos a executar estavam no articulado do mapa de quantidades 
do contrato, com o respetivo preço unitário, foi apenas necessário 
retificar as novas quantidades; 
 Se os trabalhos e os materiais eram de natureza distinta, não estando 
incluídos no articulado do mapa de quantidades do contrato, foi 
necessário haver uma negociação entre a entidade executante e o Dono 
de Obra para chegarem a um acordo sobre o valor unitário dos novos 
trabalhos a executar.  
0,00 € 
50.000,00 € 
100.000,00 € 
150.000,00 € 
200.000,00 € 
250.000,00 € 
300.000,00 € 
350.000,00 € 
400.000,00 € 
450.000,00 € 
0,00 € 
10.000,00 € 
20.000,00 € 
30.000,00 € 
40.000,00 € 
50.000,00 € 
60.000,00 € 
70.000,00 € 
80.000,00 € 
90.000,00 € 
100.000,00 € 
110.000,00 € 
120.000,00 € 
130.000,00 € 
140.000,00 € 
150.000,00 € 
V
a
lo
re
s
 a
c
u
m
u
la
d
o
s
 e
m
 e
u
ro
s
 
V
a
lo
re
s
 M
e
n
s
a
is
 e
m
 e
u
ro
s
 
Meses 
Plano de Pagamentos / Cronograma Financeiro (Fase de 
Concurso) Vs Total de Produção Mensal / Produção Acumulada 
(Fase de Execução) 
Plano de Pagamentos Total de Produção mensal
Cronograma Financeiro Produção acumulada
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
79 
 
Os trabalhos imprevistos solicitados pelo Dono de Obra implicam um 
procedimento que passa pela elaboração de uma proposta pelo Coordenador de Obra e 
consequente negociação com vista ao encontro de um custo justo para ambas as partes. 
A não execução de quaisquer trabalhos inicialmente previstos no contrato, são 
considerados trabalhos a menos, que não sendo executados, não são naturalmente 
faturados. 
Nesta obra os trabalhos a mais e a menos não foram significativos. Um trabalho a 
mais executado foi a ligação à rede pública da rede de drenagem de águas residuais e 
pluviais, incluindo o levantamento do pavimento em cubo e betuminoso, este trabalho 
foi necessário ser executado devido à presença do nível freático no local. Um exemplo 
de trabalhos que não foram executados devido à posterior construção do hotel, foi o 
fornecimento e execução de muros de gabiões, incluindo manta geotêxtil, geodreno, 
aterro, betão de limpeza para nivelamento da primeira fiada de gabiões.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
80 
 
  
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 5 
Conclusão 
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5. Conclusão 
Este estágio de 5 meses numa obra de pequena dimensão, que em princípio 
poderia pensar-se ter pouco desenvolvimento, revelou-se muito abrangente, pois houve 
a oportunidade de participar em todas as fases da obra.  
Das atividades desenvolvidas, e começando pela fase inicial da obra é de realçar a 
importância do conhecimento profundo do projeto para a concretização da sua 
construção. Nesta fase, foi um período onde surgiram as dúvidas mais importantes em 
relação aos projetos de execução, tendo sido essencial a proximidade entre o 
Coordenador de Obra e o Projetista para o esclarecimento dessas dúvidas.  
Foi importante também a observação do modo de utilização de vários processos 
construtivos, bem como de materiais aplicados, possibilitando um enriquecimento vasto 
a este nível e assim possibilitando consolidar saberes, obtidos durante a formação 
académica. 
O acompanhamento da obra na fase de instalação das especialidades possibilitou a 
verificação da importância da coordenação e implementação destes projetos e o 
desenvolvimento de novos conhecimentos nas áreas da Rede Elétrica e o Sistema de 
AVAC, conhecimentos que não foram obtidos durante a formação académica. 
De referir também que durante este estágio houve a possibilidade de desenvolver 
competências no controlo de produção de uma obra, mais propriamente ao nível do 
planeamento e controlo de custos e de interagir com procedimentos da parte financeira 
da obra, matérias até então não praticadas.  
Concluindo, os objetivos de adquirir novos conhecimentos e experiência prática 
na Coordenação de Obra foram atingidos, tendo sentido um acréscimo significativo não 
só a nível profissional, mas também pessoal. A experiência vivenciada em obra para 
além de permitir a aquisição de conhecimentos técnicos, também contribuiu para 
compreender as exigências e responsabilidades inerentes à Coordenação de Obra e a 
importância e a vontade de continuar a adquirir novos conhecimentos e experiências 
nesta área. 
. 
 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
84 
 
  
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
85 
 
Referências Bibliográficas 
[1] NP EN 9001:2000, Sistema de Gestão de Qualidade. IPQ, 2000. 
[2] NP EN 206-1, Betão - Parte 1: Especificação, desempenho, produção e 
conformidade. IPQ, 2007. 
[3] NP EN 12350-1, Ensaios do betão fresco - Parte 1: Amostragem. IPQ, 2009. 
[4] NP EN 12350-2, Ensaios do betão fresco - Parte 2: Ensaio de Abaixamento. IPQ, 
2009. 
 [5] NP EN 12390-2, Ensaios do betão endurecido - Parte 2: Execução e cura dos 
provetes para ensaios de resistência mecânica. IPQ, 2009. 
[6] NP EN 12390-3, Ensaios do betão endurecido - Parte 3: Resistência à compressão 
de provetes. IPQ, 2009. 
[7] LNEC E 455-2010: Varões de aço A400 NR de ductilidade especial. 
[8] NP EN 1992, Eurocódigo 2 – Projeto de Estruturas de Betão. IPQ, 2010. 
[9] REBAP – Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado, Publisher 
Team, 2007. 
[10] RGSPPDADAR (Decreto-Lei Nº 23/95) – Regulamento Geral dos Sistemas 
Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 
[11 ]NP 182:1996 Identificação de fluidos. Cores e sinais para canalizações.IPQ, 2010. 
[12] Decreto-Lei nº. 273/2003 de 29 de Outubro. Diário da República nº. 251 – I Série. 
Ministério da Segurança Social e do Trabalho. Lisboa, 2003. 
Para além das referências indicadas são de referir ainda os seguintes elementos do 
projecto do Parque de Estacionamento nomeadamente, o projeto de Arquitetura (8 de 
Abril de 2011), o projeto da Estrutura e Fundações (8 de Abril de 2011), o projeto das 
Instalações Elétricas e Comunicações (8 de Abril 2011), o projeto das Redes de Águas e 
Esgotos (8 de Abril 2011) e o Plano de Segurança e Saúde. 
 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
86 
 
  
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
87 
 
Bibliografia Consultada 
Coutinho, A.deSousa - Fabrico e propriedades do betão vol. II - 2ª ed. - Lisboa : 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 1988. 
Coutinho, Maria Joana Álvares Ribeiro de Sousa - Melhoria da durabilidade dos betões 
por tratamento da cofragem - Porto : FEUP Edições, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
88 
 
  
Acompanhamento da construção do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro de Artes Nadir Afonso 
 
89 
 
 
Anexos 
Anexo A – Boletim de Controlo e Aprovação de Materiais. 
Anexo B – Boletim de Controlo de Betão ou em Laboratório. 
Anexo C – Ficha Técnica “Tubos para Cofragem”. 
Anexo D – Ação de Controlo de Betonagem. 
Anexo E – Ficha Técnica do produto “Sika Grout”. 
Anexo F – Ficha Técnica do produto “Sika MonoTop 612”. 
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Anexo A – Boletim de Controlo e Aprovação de Materiais. 
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IT.03.21 - CONTROLO E 
APROVAÇÃO DE MATERIAIS 
1ª Edição 
 
Codificação 
 (inclusive) 
 
Dono de Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS 
Obra/Empreitada: PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO 
Adjudicatário ANTEROS EMPREITADAS, S.A. 
  
Material a rececionar Areia grossa 
Fabricante BRITANTEROS, S.A. 
Fornecedor BRITANTEROS, S.A. 
Data de entrada do 
material na obra 
 Anexos 
  
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE ANEXA 
Declaração do Fabricante Sim 
Doc. 
Homologação 
 
Marcação CE Sim 
Especificações 
Técnicas 
 
Produto Certificado Sim Catálogo:  
ENSAIOS PREVISTOS 
Descrição dos ensaios:  Local:  Data:  
Descrição dos ensaios:  Local:  Data:  
Descrição dos ensaios:  Local:  Data:  
Descrição dos ensaios:  Local:  Data:  
OBSERVAÇÕES: 
 
Empreiteiro: Data: 
Pedido recebido pela Fiscalização em:                     pelas   horas          Assin:  
PARECER DA FISCALIZAÇÃO 
Rúbrica: 
_______________________ 
 
____/_____/_________ 
Observações/Justificações: 
Rúbrica: 
_______________________ 
 
____/_____/_________ 
Observações/Justificações: 
Rúbrica: 
_______________________ 
 
____/_____/_________ 
Observações/Justificações: 
GARANTIA DE QUALIDADE 
Observações: Rúbrica: 
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Anexo B – Controlo de Betão e Laboratório 
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Anexo C – Ficha Técnica “Tubos para Cofragem” 
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Anexo D – Ação de Controlo de Betonagem 
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D.1 
Elemento 1 Volume : 44 m3 Local de Obra :
Elemento 2 Volume : 16 m3 Local de Obra :
Elemento 3 Volume : 69 m3 Local de Obra :
Elemento 4 Volume : 2 m3 Local de Obra :
Elemento 5 Volume : m3 Local de Obra :
Total : 131 m
3
Tipo de Betão : Classe: Slump:
Dimensão do inerte: D20
Processo de betonagem : Processo de Cura :
Data Prevista : Inicio : 08 h   00    m     Conclusão : 13 h   00   m     
Data do pedido de autorização :
Pelo Empreiteiro :    Nome Ass.
Armaduras : As armaduras apresentam sinais de degradação ?
Os recobrimentos estão correctos ?
As quantidades e distribuição estão de acordo com projecto ?
Cofragens : As madeiras apresentam - se limpas, secas e em bom estado de conservação ?
As cofragens estão devidamente fixas ?
Autorização : Foi autorizada a betonagem ?
Data da Vistoria : O Fiscal :
Data da betonagem:    Inicio : h        m     Conclusão : h        m     
Fornecedor : Transporte :
Condições meteorológicas :
Slump
1 4
2 5
3 6
Elemento 4
Elemento 5
Elemento 6
Data Data
Bombado
 2 - Pedido de Autorização
29-Mar-12
Boticas
Anteros Empreitadas, S.A.
Rega
Pórticos
Boticas
Amostra
3 - Vistoria da Fiscalização :
 4 - Betonagem 
NãoOK / Sim
Nº Referência
Pelo Empreiteiro Pela Fiscalização
Elemento 3
Recolha de amostras para ensaio :
Elemento 2
Elemento 1
Nº Referência
Slump
Elemento Estrutural
Nº de Guia Nº de GuiaAmostra
Elemento Estrutural
IT.03.08 - ACÇÃO DE CONTROLO - BETONAGEM
2ª EDIÇÃO
 1 - Caracterização prévia da betonagem
Laje Maciça
Dono de Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS
Fiscalização: CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS
Empreiteiro: Anteros Empreitadas, S.A..
Empreitada: OBRA 1605.11 - CENTRO DE ARTES NADIR AFONSO - PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO (FASE II) - CÂMARA
MUNICIPAL DE BOTICAS
Boticas
Muros de Suporte
S3
Laje Aligeirada
B30 - C25/30
Boticas
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Anexo E – Ficha Técnica “Sika Grout” 
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Anexo F – Ficha Técnica “Sika MonoTop 612” 
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Anexo G – Ficha Técnica Sika Icosit K 101 N 
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Anexo H – Programa de Trabalhos 
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Anexo I – Relatório de Controlo Mensal de Obra 
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Anexo J – Mapa Comparativo de Propostas 
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Anexo L – Auto de Medição (Dono de Obra) 
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Anexo M – Auto de Medição (Entidade Subcontratada) 
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